

Referat fra menighedsrådsmøde i Haurvig Menighedsråd fredag den 12. februar 2016 kl. 13.00 i konfirmandlokalet.

Til stede: alle. Desuden deltog arkitekt Gert Madsen.

På dagsordenen var kun punktet "Nyt ventilations- og varmeanlæg". Projektet er endeligt godkendt i både i provsti og stift. Arkitekt Gert Madsen gennemgik det foreløbige arbejde med udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Esther Blichfeldt-Christensen beder byggesagkyndig Peder Jensen Pedersen samt forhenværende formand Otto Ottosen om at udpege de gældende skelpæle. Gert Madsen modtog forslag til firmanavne, der skal spørges om at give tilbud på de enkelte fagentrepriser. Daniel ansøger stiftet om lukning af kirken fra 17. maj til 11. juli.

Kalender: Udbud i uge 9 til uge 11. Udbuddene vurderes i uge 12 og 13. Håndværkerne kan gå i gang fra 17. maj. Senest tages kirken i brug igen ved højmessens d. 17. juli kl. 10.00.

Claus Ottosen skriver en kort beskrivelse af projektet til kirkebladet.

Daniel Kristiansen

Ella Hornbæk

Birgit Madsen

Esther Iversen

Chr. Oluf Iversen

Claus Ottosen

Esther Blichfeldt-Christensen